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Ziel des Projekts ist es, den armsten Familien in der Gemeinde Séao
Raimundo Nonato durch den Bau einfacher Trinkwassergewinnungs-
anlagen (Zisternen) den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermdg-
lichen und dadurch zur Verbesserung ihrer Lebenssituation beizutra-
gen.

Als direkt beglinstigte Zielgruppe gelten 35 arme Familien

35 Familien haben mit Unterstitzung des Projektteams 35 Zisternen
gebaut und wissen, wie diese zu benutzen und zu unterhalten sind.

Die Comissao Pastoral de Terra (CPT) des Bundesstaates Piaui

e Ausbildungsphase: Mitglieder von 35 Familien — insbesondere
die Frauen — werden in Arbeitsgruppen vom Projektteam im Bau
und Unterhalt von Zisternen ausgebildet.

e Bauphase: Gemeinsam werden 35 Zisternen gebaut. Das Sys-
tem der Zisternen ist einfach: Das Hausdach wird als Auffangfla-
che fir Regenwasser genutzt, das tber eine Rinne in die Zisterne
geleitet wird. Eine Zisterne fasst ca. 16'000 Liter Wasser und
deckt den Trinkwasserbedarf einer flnf- bis siebenkdpfigen Fami-
lie fir ca. acht Monate. Der Unterhalt ist einfach und kostengiins-
tig, was sich positiv auf die Nachhaltigkeit des Projekts auswirkt.

e Sensibilisierung: Jede Familie wird in Bezug auf Wassernut-
zung, Hygiene und Unterhalt der Zisterne ausgebildet. Sie ist da-
nach fur den Unterhalt der Zisterne selber verantwortlich

Ausbildungsphase: Um die begiinstigten Familien zu befahigen, die
Zisternen zu unterhalten und hygienisch zu nutzen, wurden Work-
shops zum Unterhalt und zur Sauberkeit der Zisternen thematisiert
und Versammlungen mit den Maurern abgehalten. Es haben je zwei
Mitglieder der beginstigten Familien an den Kursen Teilgenommen.

Bau der Zisternen: Mit den Mitgliedern der 35 Familien, die als Ziel-
gruppe definiert wurden, wurden Versammlungen abgehalten, anlass-
lich derer die 19 armsten Familien ausgewé&hlt wurden. Dies war not-
wendig, weil der Bau einer Zisterne teurer zu stehen kam, als ur-
springlich geplant. Bei diesen 19 Familien handelt es sich um Famili-
en mit einem weiblichen Haushaltsvorstand, mit alten Leuten oder mit
kleinen Kindern. Die 19 ausgewahlten Familien verpflichteten sich, die
Zisternen mit den anderen 16 Familien gemeinsam zu nutzen.
Gleichzeitig wurden Strategien beschlossen, um den Bau der restli-
chen 16 Zisternen zu finanzieren. Fir den Bau der Zisternen wurden
drei Maurer aus der Gemeinde ausgebildet. Sie haben die Arbeiten,
zusammen mit den Familien ausgefihrt und dadurch gleichzeitig wei-
tere Leute beféhigt, Zisternen zu bauen. Die Maurer wurden fir ihre
Arbeit bezahlt, die Arbeit der beglnstigten Familien war ihr Beitrag an
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die Kosten der Zisternen.

Der Bau der Zisternen verbessert nicht nur die Lebensqualitat der
begunstigten Familien, sondern macht sie auch unabhangiger von
den Politikern, die oft auf Stimmenfang gehen und den Bau von Zis-
ternen flr die abgegebenen Stimmen versprechen. Insbesondere
aber profitieren die Frauen und die Madchen von diesen Zisternen, da
sie jetzt nicht mehr lange Marsche auf sich nehmen missen, um
Wasser fur die Familien zu holen.

Sensibilisierung: Zuséatzlich zu den Ausbildungen zur Instandhaltung
der Zisternen, wurden Sensibilisierungskampagnen zum ,Manage-
ment von Wasserressourcen“ durchgefiihrt. Von jeder Familie haben
zwei Mitglieder diese Versammlungen besucht. Dabei wurden die
folgenden Themen behandelt: Leben in einem semi-ariden Kontext;
Wichtigkeit des Sammelns von Regenwasser; Beziehung zwischen
Wasser und Gender; Gesundheit und Pravention; Birgerschaft und
offentliche Politiken.

Ein Vertreter von CPT, der Mitglied der Di6zese Sdo Raimundo Nona-
to ist, hat die Projektrealisierung systematisch begleitet und die Ver-
sammlungen mit den begunstigten Familien organisiert. Den Familien
ist klar geworden, wie wichtig ein verandertes Verhalten im Umgang
mit Wasser ist, um Krankheiten zu verhindern, die durch Wasser
Ubertragen werden.

Die Bereitschaft der begunstigten Familien, die Zisternen auch mit
ihren Nachbarn zu teilen, macht den erfolgreichen Bau der Zisternen
zu einer Errungenschatft fiir die ganze Gemeinde.
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